

Geht an alle Anwohner
Ahornweg, Sägetstrasse 19-33, Eichenweg

Belp, 12. August 2024 / HAU

Geschäftsnummer 1581

2024-08: Anwohnerinformation_Sägetstrasse/Ahornweg Einbau Deckbelag 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aufgrund diverser Bauarbeiten in den letzten 3 Jahren (Werkleitungen Swisscom, Cablex, Bauhaus, Energie Belp AG und Gemeinde Belp) wurden zwischen Kreuzungsbereich Ahornweg-Sägetstrasse und der Strecke bis Fussgängerstreifen Sägetstrasse verschiedene Belagsflächen aufgebrochen.

Aufgrund der Fertigstellung des Gebäudes «Bauhaus» haben wir uns entschieden, den Deckbelag in diesem Strassenabschnitt komplett zu ersetzen. Der Deckbelag stellt die Verschleisschicht im Strassenbau dar.

Der Deckbelag auf dem Ahornweg (bis Abfallsammelstelle) und der Sägetstrasse (Bahnübergang bis Fussgängerstreifen) wird in der **Kalenderwoche 40** (30.9. bis 4.10.2024, Herbstferien) eingebaut.

Wir informieren sie mit diesem Schreiben über den geplanten Bauablauf und den damit verbundenen Einschränkungen, mit denen während den Bauarbeiten zu rechnen ist. Beachten sie in der Beilage die Pläne: Dort wird aufgezeigt, welche Teilbereiche der Strassen betroffen sind.

Bauablauf:

Vorbereitungsarbeiten 1: Ersatz der Randsteine (19. August bis 23. August 2024)

Vom 19. August bis 23. August 2024 werden örtlich neue Randsteine versetzt (siehe Beilage Etappenplan, grüne Linien). Während diesen Arbeiten ist mit lokalen Behinderungen zu rechnen, die Zu- und Wegfahrten sind aber gewährleistet. Die Mobility-Parkplätze im Ahornweg werden auf markierte P+R-Parkfelder umplatziert. P+R Parkplatz 43, 44 und 45 stehen nicht zur Verfügung und dienen als Installationsplatz.

Vorbereitungsarbeiten 2: Fräsarbeiten (30. September bis 1. Oktober 2024)

Die Fräsarbeiten werden am 30. September und am 01. Oktober ab jeweils 07.00 Uhr ausgeführt. Hier wird die gesamte Strassenfläche zwischen Bahnübergang und Fussgängerstreifen Sägetstrasse sowie im Bereich der Sammelstelle 4cm tief abgefräst. Die Flächen sind im Etappenplan Etappe 1 und 2 (blau und rot) ersichtlich.

Aufgrund dieser Arbeiten ist auf dem betroffenen Streckenabschnitt mit Behinderungen und Wartezeiten zu rechnen. Bitte folgen sie den Weisungen des Verkehrsdienstes. Die Mobility Parkplätze im Ahornweg werden in dieser Zeit auf markierte P+R Parkplätze umplatziert. Die P+R Parkplätze 1-18 sind in dieser Zeit **gesperrt** und stehen erst ab NR. 19 zur Verfügung.

Einbau Deckbelag: Etappe 1, (rot) am 2. Oktober 2024 (ab 07:00 für 24 Stunden)

Am Mittwoch, 02. Oktober ab 07.00 Uhr wird der Deckbelag Etappe 1 eingebaut (siehe Beilage Etappenplan, rot markiert). Die rote Fläche sowie der Bahnübergang sind während 24 Stunden für jeglichen Verkehr komplett gesperrt, die Öffnung erfolgt am Donnerstag, 3. Oktober um 07:00. Fussgänger können auf dem Gehweg passieren.


Die Zu- und Wegfahrt von Seite Ahornweg, Bauhaus und Volg ist nur über die Sägetstrasse möglich.

Die Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften westlich des Bahnüberganges Sägetstrasse (ab Sägetstrasse 26), Birkenweg, Kastanienweg, Pappelweg und Schürmatt ist nur über den Eichenweg (Galactina) möglich. Eine Umleitung wird signalisiert.

Die Mobility Parkplätze im Ahornweg werden in dieser Zeit auf markierte P+R Parkplätze umplatziert. Die P+R Parkplätze stehen nur ab NR. 19 zur Verfügung.

Der Strassenabschnitt Etappe 1 wird am Donnerstag, 03. Oktober ab 07.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

Situationsplan Etappe 1, (rot): Zu- und Wegfahrten



Einbau Deckbelag: **Etappe 2 (blau) am 3. Oktober 2024 (ab 07:00 für 24 Stunden)**

Am Donnerstag, 03. Oktober 2024 ab 07.00 Uhr wird der Deckbelag Etappe 2 eingebaut (siehe Beilage Etappenplan, blau markiert). Die blaue Strassenfläche ist während 24 Stunden für jeglichen Verkehr komplett gesperrt, die Öffnung erfolgt am Freitag, 4. Oktober um 07:00. Fussgänger können auf den Gehwegen passieren.


Die Zu- und Wegfahrt Ahornweg sowie Bauhaus und Volg ist nur über den Eichenweg (Galactina) möglich.

Die Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften westlich des Bahnüberganges Sägetstrasse (ab Sägetstrasse 26), Birkenweg, Kastanienweg, Pappelweg und Schürmatt ist nur über den Eichenweg (Galactina) möglich. Eine Umleitung wird signalisiert.

Die Mobility Parkplätze im Ahornweg werden in dieser Zeit auf markierte Parkplätze umplatziert. Die P+R Parkplätze stehen nur ab NR. 19 zur Verfügung da diese Fläche als Durchfahrt für den Verkehr benötigt wird.

Die Besucherparkplätze Sägetstrasse 23 sind in dieser Zeit nicht nutzbar.

Situationsplan Etappe 2, (blau): Zu- und Wegfahrten



Verschiebungen im Falle von Regenwetter (Belagseinbau Etappe 1 und 2)

Die Arbeiten sind Wetter abhängig und können nur bei trockener Witterung ausgeführt werden. Im Falle von schlechtem Wetter (Regen) können die Arbeiten nicht ausgeführt und werden teilweise verschoben. In diesem Fall erfolgt der Belagseinbau jeweils einen Tag später:

Etappe 1 rot: Beginn 3. Oktober 07:00, Öffnung am 4. Oktober um 07:00.

Etappe 2 blau: Beginn 4. Oktober 07:00, Öffnung am 5. Oktober um 07:00.

Die Einschränkungen bleiben dieselben wie beim ursprünglichen Bauablauf.

Allgemeines (Verhalten, Signalisation, Umleitungen und Informationen)

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf bitten wir die Bevölkerung, folgende Punkte zu beachten und einzuhalten:

- Während der Bauarbeiten ist mit Behinderungen und Wartezeiten zu rechnen.
- Folgen sie den Weisungen des Verkehrsdienstes und des Baustellenpersonals
- Beachten Sie die signalisierten Umleitungen sowie Informationstafeln vor Ort.
- Geschäfte: Informieren Sie Ihre Kunden und Lieferanten
- Private: Informieren Sie Besucher oder Lieferanten
- Velofahrer: Steigen Sie im Baustellenbereich ab und schieben das Fahrrad
- Bahnübergang: Achten Sie trotz der Baustelle auf die Bahnschranken

Zusammenfassung Bauablauf:

19.August – 23.August	Ab 07.00 Uhr	Vorarbeiten / Randabschlüsse
Montag, 30.September	Ab 07.00 Uhr	Fräsarbeiten ganze Fläche
Dienstag, 01.Oktober	bis Fertigstellung	Fräsarbeiten ganze Fläche
Mittwoch, 02.Oktober	Ab 07.00 Uhr	Einbau Deckbelag Etappe 1
Donnerstag, 03.Oktober	Ab 07.00 Uhr	Öffnung Etappe 1 für Verkehr
Donnerstag, 03.Oktober	Ab 07.00 Uhr	Einbau Deckbelag Etappe 2
Freitag, 04.Oktober	Ab 07.00 Uhr	Öffnung Etappe 2 für Verkehr
Freitag, 04.Oktober	Reservetag	Nur bei schlechter Witterung
Samstag, 05.Oktober	Öffnung Verkehr	Nur bei schlechter Witterung

Parkkarten Blaue Zone für betroffene Anwohner (Ahornweg)

Falls sie währen der Bauarbeiten ihr Fahrzeug ausserhalb des Baustellenbereiches abstellen wollen, stellen wir Ihnen gerne während der Bauzeit eine Parkkarte für die blaue Zone, Schulanlage Mühlematt sowie Schützenhaus zu.

Bitte melden Sie sich bitte per Mail an haeusler.urs@belp.ch und stellen Sie uns folgende Angaben zu:

- Name und Vorname, Adresse
- Fahrzeugmarke und Fahrzeugtyp
- Farbe des Fahrzeugs
- Kontrollschildnummer

Wir bedanken uns bereits jetzt für das Verständnis und Ihre Geduld in Zuge der Bauarbeiten. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Urs Häusler
Planung und Infrastruktur